Comune di Medesano
Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano
Piazza Marconi, 6
43014 Medesano (PR)

Oggetto

Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "Nuova sede della Protezione Civile di Medesano".
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE di completamento

CUP: H21B21001170005

ELABORATO **G.7**	*SERIE ELABORATI* PROGETTO ESECUTIVO	*DATI GENERALI* *file* G.7 - Schema di contratto.pdf *luogo e data* Parma, 23 settembre 2024 *collaboratori* Ing. Letizia Villa *timbro e firma* **IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI** Ing. Alessandro Zaccarini
SCALA --	*TITOLO ELABORATO* Schema di contratto	

REVISIONI		
1	__ / __ / ____	
2	__ / __ / ____	
3	__ / __ / ____	
4	__ / __ / ____	

Ing. Alessandro Zaccarini
ingegnere civile
Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • Sede Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • Cell 340 7007607 • email info@alessandrozaccarini.com • PEC alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • C.F. ZCC LSN 72T11 G337D • P.IVA 02633040346

COMUNE DI MEDESANO – Provincia di Parma

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO A MISURA

Rep. n. _____ del _____

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DENOMINATI:

Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "Nuova sede della Protezione Civile di Medesano" – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO – CUP: H21B21001170005.

L'anno 2024 addì ____ del mese di _____ presso la residenza del Comune di Medesano ubicato in Piazza Marconi 6, nell'Ufficio di Segreteria, innanzi a me _____ nella qualità di _____ del Comune di Medesano, sono comparsi i Signori:

- _____ nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede municipale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Medesano, C.F. _____, che rappresenta nella sua qualità di _____, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 c. 5 e 109 c. 2 D. LGS. 267/2000 che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato anche

"Stazione Appaltante" C.F e P.I. _____;

- _____ nato a _____ il _____,, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale in _____, C.F. _____ e P.I. _____, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. REA _____ che agisce quale impresa in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo _____ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____ via _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____ ;

2- impresa _____

con sede in _____ via _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____ ;

3- impresa _____

con sede in _____ via _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____ ;

nonché l'impresa _____

con sede in _____ via _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo ___ del regolamento approvato con ___ del _____;

e che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare Io Segretario sono personalmente certo e che rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni.

========== **PREMESSO CHE** ==========

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori denominati **"Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "nuova sede della Protezione Civile di Medesano" – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO – CUP: H21B21001170005**, prevedendo una spesa complessiva di **€ 453.022,30** di cui € 354.685,64 per lavori comprensivi di € 15.468,44 per oneri per la sicurezza, in seguito alla quale il Responsabile del Settore Tecnico aveva avviato le procedure di scelta del contraente, con determina a contrarre n. ____ del _____;
- a seguito di gara a procedura _____

_____, sono stati aggiudicati all'Appaltatore i lavori denominati **"Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "nuova sede della Protezione Civile di Medesano" – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO – CUP: H21B21001170005"** come risulta dal verbale in data _____, approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. ___ del _____, per il prezzo complessivo di € _____ (euro _____), come di seguito specificato, in seguito all'offerta a misura su elenco prezzi unitari;

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R. 252/98.
- nei confronti dell'appaltatore è stato condotto accertamento con esito favorevole circa il possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di regolarità contributiva.

- che tale accertamento, le cui certificazioni sono acquisite agli atti della stazione appaltante, consente di andare alla stipula del presente contratto;
- che il Responsabile Unico del Procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto un il verbale di cantierabilità in data _____ rubricato al protocollo n. _____ del _____

========== **TUTTO CIO' PREMESSO** ==========

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, dichiarando di conoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto:

ARTICOLO 1 (OGGETTO DELL'APPALTO)

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori denominati "**Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "nuova sede della Protezione Civile di Medesano" – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO – CUP: H21B21001170005**" e si impegna all'esecuzione di quanto affidatogli alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 2 (AMMONTARE DELL'APPALTO)

Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del contratto ammonta ad € _____ di cui € _____ per lavori ed € 15.468,44 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%. I lavori di cui al presente contratto vengono

conferiti a misura ed il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o diminuzione, sulla base dei prezzi fissati per unità di misura e tipologia di prestazione offerti, come rideterminati ai sensi dell'art. ___ del _____. Tale somma viene però dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione che ne farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, aggiunte o modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

ART. 3 (CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, dell'elenco prezzi unitari, del cronoprogramma dei lavori, del capitolato speciale d'appalto, documenti che seppur non allegati sono acquisiti agli atti dopo essere stati sottoscritti per accettazione e che l'impresa dichiara di conoscere.

ART. 4 (DIREZIONE DEL CANTIERE E CONDOTTA DEI LAVORI)

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività del proprio rappresentante. L'appaltatore o il rappresentante deve per tutta la durata dell'appalto garantire la propria presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante potrà

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore

previa motivata comunicazione. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui al paragrafo precedente deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 5 (OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE)

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato generale d'appalto, dal capitolato speciale d'appalto e quelli a lui imposti per legge. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) verifiche, esplorazioni e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per l'ufficio di direzione dei lavori;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

g) gli oneri e le spese per la esecuzione di tutti i controlli di accettazione dei materiali previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e/o richiesti dalla Direzione Lavori, per la esecuzione delle

prove di laboratorio (compresi i costi del laboratorio) sui materiali strutturali utilizzati per la costruzione previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e/o richiesti dalla Direzione Lavori, per la esecuzione delle prove di carico e le prove geofisiche da eseguire sui pali di fondazione previste dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e/o richieste dalla Direzione Lavori;

h) gli oneri di rilievo e verifica dimensionale delle strutture ed opere esistenti ai fini della realizzazione delle nuove opere in progetto, compresa la produzione di adeguati elaborati grafici del costruito.

Il corrispettivo per gli oneri e canoni di discarica relativi alle opere in appalto verrà corrisposto all'appaltatore nella esatta misura del costo sostenuto dallo stesso per il conferimento dei materiali a discarica, dietro presentazione dei documenti di trasporto e relative fatture che documentano detto costo.

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. In rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire l’assunzione della direzione di cantiere avviene da parte del Direttore tecnico, o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'appaltatore rimane l'unico responsabile di danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, cose e persone, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, rimanendone la stazione appaltante totalmente sollevata. L'appalto a corpo e a misura viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____; i suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente il Capitolato Speciale d'Appalto e quanto impartito dal Direttore dei Lavori. Inoltre l'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 6 (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER I RITARDI)

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo ___ del _____.

2. il termine per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è fissato in **150 (centocinquanta)** giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna (verbale di consegna che sarà redatto il _____) e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo oltre il termine suddetto è prevista la penalità pari all'**uno per mille dell'importo contrattuale**, corrispondente ad € _____ (euro _____);

3. le sospensioni dei lavori saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto;

4. l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga con le modalità contenute nell'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto;

5. gli oneri a carico dell'Appaltatore sono quelli contenuti nei documenti contrattuali e indicati in particolare all'art. 2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

6. la contabilizzazione dei lavori e la liquidazione dei corrispettivi verrà disposta nei tempi e con le modalità previste dall'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto;

7. per i lavori del presente contratto, entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, verrà redatto ed emesso il certificato di

regolare esecuzione provvisorio con le modalità di cui al _____ n. ____ del _____.

ART. 7 (ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA)

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 8 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 9 (PAGAMENTI)

I pagamenti sono disciplinati dall’art. 2.18 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il corrispettivo, previsto a misura e dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € _____ (_____) oltre IVA 10%. L’importo è così determinato in seguito al ribasso del _____% sull’importo dei lavori a base d’asta soggetti al ribasso di € _____ (_____) oltre a € 15.468,44,

attinenti agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori, con il certificato di regolare esecuzione provvisorio, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune e con bonifico bancario sul conto corrente comunicato per iscritto dall'appaltatore. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Unitamente alla presentazione della fattura, trattandosi di importo superiore a euro 10.000,00, la ditta si obbliga a presentare dichiarazione su modello fornito dalla stazione appaltante e sottoscritta dal legale rappresentante, circa l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento oppure lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. Qualora risultasse un inadempimento, non verrà effettuato pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare del debito, comunicato alla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 18/1/2008 n. 40. Eventuali interessi moratori per ritardato pagamento, non dipendente da alcuna delle cause previste dalla normativa vigente, decorreranno dal 75° giorno dalla presentazione fattura. Il pagamento della fattura non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10 (DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso _____ nel Comune _____ e il Foro competente sarà quello di _____.

ARTICOLO 11 (CONTROVERSIE)

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per effetto delle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, verrà attivato il procedimento volto al raggiungimento di accordo bonario di cui all'art. 210 del decreto legislativo 36/2023. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Ogni controversia che dovesse insorgere sarà deferita al giudice ordinario e dovrà essere trattata presso il foro di Parma. E' escluso l'intervento di un collegio arbitrale.

ART. 12 (RISOLUZIONE E RECESSO)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 (VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO)

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente

liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. La percentuale di ribasso presentata nell'offerta, pari al _____% dell'importo a base di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

ART. 14 (SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE)

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera h del Decreto Legislativo 81/2008.

I piani di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto, sebbene non materialmente allegati allo stesso. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui alla normativa vigente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 15 (CAUZIONE DEFINITIVA)

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva di € _____ (euro _____), a mezzo di _____ della _____ - Agenzia di _____ - n.

_____ del _____. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.

ART. 16 (RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE)

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore risulta assicurato per un massimale di € _____ Polizza CAR e per un massimale di € _____ Polizza RCT (POLIZZA N. _____ del _____ rilasciata da _____) come previsto all'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 17 (SUBAPPALTO)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 18 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 36/2023.

ART. 19 (OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

L'Appaltatore dichiara di _____

ART. 20 (SPESE CONTRATTUALI)

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

ART. 21 (REGISTRAZIONE)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART. 22 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO)

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti

della Stazione Appaltante, debitamente sottoscritti, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Offerta presentata in fase di gara con prezzi unitari offerti rideterminati ai sensi dell'art. ____ del _____;
- Elaborati del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ .

ART. 23 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESENTI NEL CONTRATTO)

Il Comune, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Del presente Atto io, Segretario rogante, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo Atto consta di n. ____ intere facciate, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me Segretario rogante, oltre quanto di questa.

Medesano, lì _____

Firmato e sottoscritto:

L'IMPRESA APPALTATRICE

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____